

27.6.2018

RAKENNUSTEN JULKISIVUJEN JA PARVEKKEIDEN PERUSKORJAUS
INFOA TÖIDEN SIIRTYMISESTÄ ALATALOON

Työjärjestystä on muutettu pääurakoitsijan aloitteesta ja taloyhtiön hallituksen suostumuksella.

Työt siirtyvät alkuperäisen aikataulun mukaisesti alataloon, kun ylätalon työt valmistuvat ja telineet voidaan purkaa ja siirtää.

Alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen alatalon työt alkavat Mannerheimintien puoleiselta sivulta ja pohjoispäädystä.

Telineiden siirto alataloon alkaa alustavan suunnitelman mukaan heinä-elokuun vaihteessa.

Urakoitsijan tarkoitus on saada tämän vuoden aikana kadun puoleinen sivu valmiiksi. (säävaraus)

Tiedotamme asukkaita tarkemmin aikataulusta ja siihen liittyvistä järjestelyistä myöhemmin, kun aikataulu tarkentuu.

Loput työt, joita ei ehditä tehdä syksyllä 2018, tehdään kesän 2019 aikana, siten että kaikki työt valmistuvat elokuun 2019 loppuun mennessä.

Lisätietoja

Jos teillä on jotakin kysyttävää tuleviin urakoihin tai töihin liittyen, yhteyshenkilöt ovat

- isännöitsijä Anssi Kaipainen, puh. 050 598 0860, e-mail anssi.kaipainen@valiokiinteistot.fi
- Rakennuttajakonsultti Pasi Piispa, puh. 050 430 4441 tai e-mail pasi.piispa@sitowise.com
- Valvoja Vesa Pesonen, puh. 050 348 4330 tai e-mail vesa.pesonen@sitowise.com
- Vastaava työnjohtaja Janne Lentz, puh. 040 484 5836, e-mail janne.lentz@pinnoituspekka.fi
- Työnjohtaja Heikki Kärkkäinen, puh. 045 607 2828 tai e-mail asoysavonnuija@pinnoituspekka.fi

Kysymyksiä voi esittää arkisin klo 8.00 – 16.00 välisenä aikana.

Rakentavin terveisin,

Asunto Oy Savonnuija Sitowise Oy

Pinnoitus-Pekka Oy

Anssi Kaipainen
isännöitsijä

Pasi Piispa
rakennuttajakonsultti

Vesa Pesonen
Valvoja

Janne Lentz
työmaan vastaava mestari

