

Vesa Pesonen

12.2.2019

rev.

ASUNTO OY SAVONNUIJA
JULKISIVUJEN JA PARVEKKEIDEN PERUSKORJAUS
TÖIDEN ETENEMINEN

Työtilanne, ylätalo

Käynnissä olevat työvaiheet:

- Julkisivut ovat pääosin valmiit.
- Parvekelasitusten asennukset sisäänvedettyihin parvekkeisiin on tehty.

Tulevat työvaiheet:

- Urakoitsija korjaa ja viimeistelee seinäpinnat nostimelta käsin keväällä/kesällä 2019.
- Urakoitsija korjaa parvekelattioiden kallistukset keväällä/kesällä 2019.

Työtilanne, alatalo

Käynnissä olevat työvaiheet:

- Etelä- ja pohjoispäädyn sekä itäsivun rappaus ja julkisivun maalaustyö on tehty.
- Asuntoparvekkeiden lattiat on valettu.
- Liiketilojen edessä olevan katoksen rakentaminen on käynnissä.

Tulevat työvaiheet:

- Asuntoparvekkeiden parvekkeiden lasitukset tehdään 18.2 – 1-3. välisenä aikana.
- Liiketilojen näyteikkunoiden ja ulko-ovien vaihtotyö aloitetaan 11.3.2019. Liiketilojen vuokralaisia on tiedotettu aikataulusta tarkemmin.

Aikataulu

Työt aloitettiin alkuperäisen aikataulun mukaan 2.4.2018.

Työt etenevät pääosin sovitun aikataulun mukaisesti.

Alatalon sisäpihan puolen työt alkavat urakoitsijalta saadun aikataulun mukaan viikon 10 alusta. Sisäpihalle pystytetään telineet ja vanhan rappauksen poisto alkaa telineiden pystytyksen jälkeen.

Urakoitsija tarkentaa vielä aikataulua ennen töiden aloitusta. (säävaraus)

Muita asioita

- Töiden jatkuessa maaliskuun alussa alatalon seinän vieressä olevat parkkipaikat otetaan työmaa-alueeksi.

Lisätietoja

Lisätietoja remonttiin liittyen antaa tarvittaessa

- valvoja Vesa Pesonen (lomalla 25.2.-3.3.2019), matkapuhelin, 050 348 4330, sähköposti vesa.pesonen@sitowise.com

Loman aikana valvontaa hoitaa ja kysymyksiin vastaa Antti Hyyryläinen, matkapuhelin 044 427 9539, sähköposti antti.hyyrylainen@sitowise.com

Terveisin
Sitowise Oy

Vesa Pesonen