

Vesa Pesonen

22.3.2019

rev.

ASUNTO OY SAVONNUIJA
JULKISIVUJEN JA PARVEKKEIDEN PERUSKORJAUS
TÖIDEN ETENEMINEN

Työtilanne, ylätalo

Käynnissä olevat työvaiheet:

- Julkisivut ovat pääosin valmiit.

Tulevat työvaiheet:

- Urakoitsija korjaa ja viimeistelee seinäpinnat nostimelta käsin keväällä/kesällä 2019.
- Urakoitsija korjaa parvekelattioiden kallistukset keväällä/kesällä 2019.

Työtilanne, alatalo

Käynnissä olevat työvaiheet:

- Länsisivun rappaustelineet on pystytetty.
- Liiketilojen edessä olevan katoksen rakentaminen on käynnissä.

Tulevat työvaiheet:

- Länsisivun julkisivujen vanhojen rappauksien poisto ja puisteluparvekkeiden purku alkaa viikolla 13.
- Liiketilojen ikkunoiden ja ovien vaihtotyö alkaa 25.3.2019. Työt alkavat parturin ti-loista. Liiketilojen vuokralaisia on tiedotettu aikataulusta tarkemmin.

Aikataulu

Työt aloitettiin alkuperäisen aikataulun mukaan 2.4.2018.

Työt etenevät pääosin sovitun aikataulun mukaisesti.

Urakoitsija tiedottaa ylätalon rappauskorjauksien sekä asuntoparvekkeiden lattioiden korjauksien aikataulusta ja häiriöistä asukkaita erillisellä tiedotteella

Muita asioita

- Huomioikaa työmaaliikenne sisäpihalla ja noudattakaa varovaisuutta liikkuessanne pihalla.
- Poistakaa ikkunalaudoilta ja seiniltä helposti putoavat tavarat. Purkutöiden aikana voi tärinästä johtuen aiheutua tavaroiden putoamisia, joista urakoitsija ei ole vastuussa.

Lisätietoja

Lisätietoja remontiin liittyen antaa tarvittaessa

- valvoja Vesa Pesonen, matkapuhelin, 050 348 4330, sähköposti ve-sa.pesonen@sitowise.com

Terveisin
Sitowise Oy

Vesa Pesonen