

Vesa Pesonen

16.5.2018

rev.

**ASUNTO OY SAVONNUIJA
JULKISIVUJEN JA PARVEKKEIDEN PERUSKORJAUS
TÖIDEN ETENEMINEN****Työtilanne, ylätalo**Käynnissä olevat työvaiheet:

- Vanhoista rappauksista on poistettu n. 80 %.
- Parvekelaatat on purettu.
- Rappausverkon asennus on käynnissä.
- Rappaukstyöt on aloitettu eteläpäädyssä.

Tulevat työvaiheet:

- Uusien parvekelaattojen muotti ja valutyöt aloitetaan viikolla 21.

Aikataulu

Työt aloitettiin alkuperäisen aikataulun mukaan 2.4.2018.
Työt etenevät sovitun aikataulun mukaisesti.

Muita asioita

- Huomioikaa pihalla liikkuessanne työmaa-ajoneuvot ja koneet.
- Työmaa-alue on rajattu aidoilla ja lippusiimoilla. Aidatun alueen sisäpuolella liikkuminen ilman lupaa on ehdottomasti kielletty.
- Vanhan rappauksen poistosta aiheutuu seinärakenteisiin tärinää, joten poistakaa ikkunalaudoilta ja seiniltä herkästi putoavat tai särkyvät tavarat. Urakoitsijat eivät vastaa särkyneistä tavaroista, jos ette ole noudattaneet ohjeita.

Lisätietoja

Lisätietoja remontiin liittyen antaa tarvittaessa

- valvoja Vesa Pesonen, matkapuhelin, 050 348 4330,
sähköposti vesa.pesonen@sitowise.com

Terveisin
Sitowise Oy

Vesa Pesonen