

Vesa Pesonen

24.8.2018

rev.

ASUNTO OY SAVONNUJJA JULKISIVUJEN JA PARVEKKEIDEN PERUSKORJAUS TÖIDEN ETENEMINEN

Työtilanne, ylätalo

Käynnissä olevat työvaiheet:

- Pintarappaus pohjoispäädyssä, itä- ja länsisivuilla on valmis.
- Pintarappaustyöt jatkuvat eteläpäädyssä.
- Pohjoispäädyn ja itäsivun julkisivut ovat valmiiksi maalattuja.
- Ikkunoiden vesipellitys- ja sadevesikourujen asennus on käynnissä.
- Telineiden purkutyöt ovat käynnissä. Purku on aloitettu pohjoispäädystä ja etenee sen mukaan kun maalaukset valmistuvat.

Tulevat työvaiheet:

- Telineiden purkamisen jälkeen tehdään nostimilta käsin mm. parvekkeiden kaideasennuksia, pellityksiä ja julkisivujen viimeistelyitä.

Työtilanne, alatalo

Käynnissä olevat työvaiheet:

- Mannerheimintien puolella olevien liiketilojen sisäänkäyntien kulkutunnelien teko on käynnissä.

Tulevat työvaiheet:

- Telineiden asennus alkaa Mannerheimintien puoleiselle sivulle viikon 35 loppupuolella.
- Vanhan rappauksen poisto alkaa viikolla 36, kun telineet on saatu pystyyn ja suojaukset valmiiksi.

Vanhan rappauksen purkutöiden aloitusaika tarkentuu sen jälkeen, kun telineet on saatu valmiiksi. Purkutyö aloitetaan Mannerheimintien sivun eteläpäästä.

Aikataulu

Työt aloitettiin alkuperäisen aikataulun mukaan 2.4.2018.

Työt etenevät sovitun aikataulun mukaisesti.

Sisäpihan puolen työt alkavat aikataulun mukaisesti huhtikuussa 2019.

Muita asioita

- Huomioikaa pihalla liikkuessanne työmaa-ajoneuvot ja koneet.
- Työmaa-alue on rajattu aidoilla ja lippusiimoilla. Aidatun alueen sisäpuolella liikkuminen ilman lupaa on ehdottomasti kielletty.
- **Ylätalon länsisivun parkkipaikat pidetään toistaiseksi urakoitsijan käytössä. Tiedotamme, kun parkkipaikat voidaan luovuttaa takaisin asukkaiden käyttöön. Alueella on vielä paljon työmaaliikennettä, joten turvallisuussyistä asukkaiden autoja ei voi päästää parkkipaikoille.**

HUOMIO ! Urakoitsijat tekevät ylätalon osalla maalaus ja telineiden purkutöitä viikonloppuna 24. – 26.8.2018.

Urakoitsijat tekevät ylätalon osalla telineiden purkutöitä ja alatalon osalla telineiden asennustöitä viikonloppuna 31.8 – 2.9.2018.

Viikonlopputöille on taloyhtiön hallituksen lupa ja tällä varmistamme töiden etenemisen aikataulussa. Pahoittelemme asukkaille töistä aiheutuvaa häiriötä.

Lisätietoja

Lisätietoja remonttiin liittyen antaa tarvittaessa

- valvoja Vesa Pesonen, matkapuhelin, 050 348 4330, sähköposti vesa.pesonen@sitowise.com

Terveisin
Sitowise Oy

Vesa Pesonen