

Vesa Pesonen

12.9.2018

rev.

**ASUNTO OY SAVONNUIJA
JULKISIVUJEN JA PARVEKKEIDEN PERUSKORJAUS
TÖIDEN ETENEMINEN****Työtilanne, ylätalo**Käynnissä olevat työvaiheet:

- Pintarappaukset jatkuvat eteläpäädyssä ja valmistuvat viikolla 37.
- Pohjoispäädyn sekä itä- ja länsisivun julkisivut ovat valmiiksi maalattuja.
- Ikkunoiden vesipellit ja sadevesikourut on pääosin asennettu.
- Telineiden purkutöitä ovat käynnissä. Pohjoispäädyn sekä itä- ja länsisivun telineet on purettu.
- Eteläpäädyn seinän maalaus.

Tulevat työvaiheet:

- Telineiden purkamisen jälkeen tehdään nostimilta käsin mm. parvekkeiden kaideasennuksia ja pellityksiä viimeistelytöitä.
- Urakoitsijat viimeistelevät seinäpinnat nostimelta käsin syys - lokakuun aikana.

Työtilanne, alataloKäynnissä olevat työvaiheet:

- Mannerheimintien puolella olevat telineet on asennettu ja telineiden sääsuojat on käynnissä.
- Telineiden asennustyöt jatkuvat pohjoispäädyssä.
- Vanhan rappauksen poistotyöt on aloitettu Mannerheimintien sivun eteläpäästä.

Tulevat työvaiheet:

- Rappaukset aloitetaan heti purkutöiden jälkeen. Rappauksien aloitus-aika on alustavasti viikolla 38.

Aikataulu

Työt aloitettiin alkuperäisen aikataulun mukaan 2.4.2018.

Työt etenevät sovitun aikataulun mukaisesti.

Sisäpihan puolen työt alkavat aikataulun mukaisesti huhtikuussa 2019.

Muita asioita

- Huomioikaa pihalla liikkuessanne työmaa-ajoneuvot ja koneet.
- Työmaa-alue on rajattu aidoilla ja lippusiimoilla. Aidatun alueen sisäpuolella liikkuminen ilman lupaa on ehdottomasti kielletty.
- **Ylätalon länsisivun parkkipaikat pidetään toistaiseksi urakoitsijan käytössä. Tiedotamme, kun parkkipaikat voidaan luovuttaa takaisin asukkaiden käyttöön. Alueella on vielä paljon työmaaliikennettä, joten turvallisuussyistä asukkaiden autoja ei voi päästää parkkipaikoille.**

HUOMIO ! Urakoitsijat tekevät ylätalon osalla maalaus ja telineiden purkutöitä viikonloppuna 15. – 16.9.2018.

Urakoitsijat tekevät alatalon osalla telineiden asennustöitä ja purkutöitä viikonloppuna 15. – 16.9.2018.

Viikonlopputöille on taloyhtiön hallituksen lupa ja tällä varmistamme töiden etenemisen aikataulussa. Pahoittelemme asukkaille töistä aiheutuvaa häiriötä.

Lisätietoja

Lisätietoja remonttiin liittyen antaa tarvittaessa

- valvoja Vesa Pesonen, matkapuhelin, 050 348 4330, sähköposti vesa.pesonen@sitowise.com

Terveisin
Sitowise Oy

Vesa Pesonen