

Vesa Pesonen

9.11.2018

rev.

ASUNTO OY SAVONNUIJA JULKISIVUJEN JA PARVEKKEIDEN PERUSKORJAUS TÖIDEN ETENEMINEN

Työtilanne, ylätalo

Käynnissä olevat työvaiheet:

- Julkisivut ovat pääosin valmiit.
- Urakoitsija korjaa aikaisemmin ilmoitetun aikataulun mukaisesti julkisivurappaukset ja asuntojen sisäänvedetyt parvekkeet.

Tulevat työvaiheet:

- Parvekelasituksien asennukset sisäänvedettyihin parvekkeisiin (Urakoitsija ilmoittaa asukkaille, kun tarkka asennusaika on selvillä)
- Julkisivuun liittyvien pellityksien loppuun saattaminen
- Urakoitsija korjaa ja viimeistelee seinäpinnat nostimelta käsin keväällä/kesällä 2019.
- Urakoitsija korjaa parvekelattioiden kallistukset keväällä/kesällä 2019.

Työtilanne, alatalo

Käynnissä olevat työvaiheet:

- Mannerheimintien puolella vanhan rappauksen poistotyö on käynnissä. Rappaukset on poistettu alueilta, joissa on telineet.
- Mannerheimintien puolella rappaukset ovat käynnissä. Mallirappaus on valmis Mannerheimintien puolella eteläpäädyssä. Rappaus jatkuu rakennuksen pohjoispäädyssä ja etenee Mannerheimintien puoleista sivua etelä päädyn saakka.
- Rappausverkkojen asennus on käynnissä Mannerheimintien puoleisella sivulla. Rappausverkot on asennettu alueille, joissa on telineet.

Tulevat työvaiheet:

- Asuntoparvekkeiden lattioiden kallistusvalut ja vesieristykset.

Aikataulu

Työt aloitettiin alkuperäisen aikataulun mukaan 2.4.2018.

Työt etenevät pääosin sovitun aikataulun mukaisesti.

Alatalon sisäpihan puolen työt alkavat aikataulun mukaisesti huhtikuussa 2019.

Muita asioita

- Huomioikaa pihalla liikkuessanne työmaa-ajoneuvot ja koneet.
- Työmaa-alue on rajattu aidoilla ja lippusiimoilla. Aidatun alueen sisäpuolella liikkuminen ilman lupaa on ehdottomasti kielletty.
- **Ylätalon itäsivun parkkipaikat pyritään saamaan asukkaiden käyttöön heti kun se on töiden kannalta mahdollista. Asukkaille ilmoitetaan, mikäli nämä paikat voidaan luovuttaa asukkaille vuoden 2019 alussa.**

HUOMIO !

Urakoitsijat tekevät rappaustöitä mahdollisesti myös viikonloppuisin.

Viikonlopputöille on taloyhtiön hallituksen lupa ja tällä varmistamme töiden etenemisen aikataulussa. Pahoittelemme asukkaille töistä aiheutuvaa häiriötä.

Lisätietoja

Lisätietoja remontiin liittyen antaa tarvittaessa

- valvoja Vesa Pesonen, matkapuhelin, 050 348 4330, sähköposti vesa.pesonen@sitowise.com

Terveisin
Sitowise Oy

Vesa Pesonen