

Vesa Pesonen

15.5.2019

rev.

ASUNTO OY SAVONNUIJA
JULKISIVUJEN JA PARVEKKEIDEN PERUSKORJAUS
TÖIDEN ETENEMINEN

Työtilanne, ylätalo

Käynnissä olevat työvaiheet:

- Julkisivut ovat pääosin valmiit.
- Julkisivujen korjaus ja viimeistelytyöt ovat käynnissä
- Parvekelattioiden korjaustyöt ovat käynnissä.

Työtilanne, alatalo

Käynnissä olevat työvaiheet:

- Sisäpihan julkisivun rappausverkkojen asennus on käynnissä.
- Sisäpihan rappaukset ovat käynnissä.
- Sisäpihan puistelu-parvekkeiden betonilaatat on valettu.
- Liiketilojen kohdalla olevan lipan rakentaminen on käynnissä.
- Asuntoparvekkeiden pellitystyöt ovat käynnissä.
- Pääsisäänkäyntien ulko-ovien kunnostustyöt ovat käynnissä.

Tulevat työvaiheet:

- Mannerheimintien puoleiset kadun kaivutyöt alkavat kesäkuun alussa.

Aikataulu

Työt aloitettiin alkuperäisen aikataulun mukaan 2.4.2018.

Työt etenevät pääosin sovitun aikataulun mukaisesti.

Urakoitsija on päivittänyt aikataulun ja päivitetty aikataulu on nähtävillä porrashuoneiden ilmoitustauluilla.

Muita asioita

- Huomioikaa työmaaliikenne sisäpihalla ja noudattakaa varovaisuutta liikkuessanne pihalla.
- Urakoitsija tekee ylätalon julkisivujen sekä parvekelattojen korjauksia. Noudattakaa urakoitsijan ohjeita ja pitäkää ikkunat kiinni korjaustyöalueella, ettei pöly pääse leviämään huoneistoonne.

Lisätietoja

Lisätietoja remonttiin liittyen antaa tarvittaessa

- valvoja Vesa Pesonen, matkapuhelin, 050 348 4330, sähköposti ve-sa.pesonen@sitowise.com

Terveisin
Sitowise Oy

Vesa Pesonen