

Vesa Pesonen

25.7.2019

rev.

ASUNTO OY SAVONNUIJA  
JULKISIVUJEN JA PARVEKKEIDEN PERUSKORJAUS  
TÖIDEN ETENEMINEN

Työtilanne, ylätalo

Käynnissä olevat työvaiheet:

- Julkisivut ovat pääosin valmiit.
- Julkisivujen korjaus ja viimeistelytyöt ovat käynnissä

Työtilanne, alatalo

Valmistuneet työvaiheet:

- Julkisivujen rappaus ja maalaustyöt ovat valmiit.
- Mannerheimintien puolen uudet sadevesiviemärit on asennettu.

Käynnissä olevat työvaiheet:

- Liiketilojen kohdalla olevan lipan pellitystyö on käynnissä.
- Asuntoparvekkeiden ja ikkunoiden pellitystyöt ovat käynnissä.
- Pääsisäänkäyntien ulko-ovien kunnostustyöt ovat käynnissä.

Tulevat työvaiheet:

- Mannerheimintien puoleiset kadun asfaltointi ja laatoitustyöt.
- Julkisivujen, parvekkeiden, pellityksien ja piha-alueiden viimeistelytyöt.

Aikataulu

Työt aloitettiin alkuperäisen aikataulun mukaan 2.4.2018.

Työt etenevät pääosin sovitun aikataulun mukaisesti.

Urakkasopimuksien mukainen valmistumisaika töille on 29.8.2019.

Muita asioita

- Huomioikaa työmaaliikenne sisäpihalla ja noudattakaa varovaisuutta liikkuessanne pihalla.
- Urakoitsija tekee ylätalon julkisivujen korjauksia. Noudattakaa urakoitsijan ohjeita ja pidä kää ikkunat kiinni korjaustyöalueella, ettei pöly pääse leviämään huoneistoonne.
- Urakoitsija tekee molempien talojen asuntoparvekkeilla pellitys ja viimeistelytyötä. Kun parvekkeet on saatu valmiiksi, niin valvoja tarkastaa kaikki parvekkeet, jonka jälkeen parvekkeet voidaan luovuttaa lopullisesti asukkaiden käyttöön.

Lisätietoja

Lisätietoja remonttiin liittyen antaa tarvittaessa

- valvoja Vesa Pesonen, matkapuhelin, 050 348 4330, sähköposti [vesa.pesonen@sitowise.com](mailto:vesa.pesonen@sitowise.com)

Terveisin  
Sitowise Oy

Vesa Pesonen